Planlagt fremdrift: 


A-blokk:
[bookmark: _GoBack]Arbeider i atrium: Forventet ferdigstillelse innen utgangen av juni 2018 
Fase 1: Ferdigstilles 22.6.2018 
Fase 2: Påbegynnes 21.6.2018, Ferdigstilles 17.9.2018 
Fase 3: Påbegynnes 19.9.2018, Ferdigstilles 9.11.2018 

Fase 1 er ferdig rigget og igangsatt. Fase 2 er fra barnehagen og rundt på baksiden. Fase 3 er fronten av bygget mot Sandakerveien. 

Inntrukne balkonger er planlagt i fase 3. 

For innvendige arbeider i leiligheter i 6. etasje er det planlagt følgende: 
611: 23.5.2018 til 18.6.2018, totalt 16 arbeidsdager 
612: 8.6.2018 til 4.7.2018, totalt 16 arbeidsdager 
601: 30.7.2018 til 23.8.2018, totalt 16 arbeidsdager 
602: 15.8.2018 til 10.9.2018, totalt 16 arbeidager 

Arbeidene i leilighetene består i å skjære en 1 meter bred stripe langs alle seksjoneringsvegger (Yttervegger, vegger mot andre brannceller) for brannisolering av TRP-tak. I tillegg skal det legges 2 lag branngips på hele himlingen.
Leilighetene blir ubeboelige i tidsrommet. 

Sverting i leiligheter: 
Ikke planlagt i detalj for utførelse enda, men er tenkt utført etter sommeren. 


B-blokk: 
Planlagt befaring 2-4. mai må utsettes da Moderne Byggfornyelse ikke har fått nøklene de trenger for tilgang. 
Nye datoer blir 23.-25. mai. NB: Husk å levere nøkkel før den tid!
Utførelse blir fra 5.6.2018. Alle lister på vinduer og dører samt foringer rives. Smyg dyttes med isolasjon og tettes på forskriftsmessig måte. Nye foringer og listverk monteres.


Ta kontakt med Styret ved spørsmål.
