



Demontering av stillas på vest-fasaden er planlagt i oktober.

Demontering av stillas på øst-fasaden starter i uke 34.

Utomhusarbeider starter for fullt i uke 37.

Demontering av stillas er planlagt i begynnelsen av oktober.

Arbeidet med å flytte den midlertiden trafoen blir den 21-23 september. Her blir det gravearbeider ved innkjøringen til tomten deres. Jobben blir utført av Hafslund.