

Sameiet Sandakerveien 74

c/o Enquist, pb 6653 Rodeløkka

0502 OSLO

Vår ref: 918004/JHH

Deres ref:

Vår dato: 01.02.2019

Sandakerveien 74 A-B - Fredagsinformasjon - Arbeider kommende periode - uke 6

Atrium

Arbeid med montering av himlingsplater under svalganger i atrium fortsetter som i foregående uke.

Fasade mot Sandakerveien

Vi har gjenopptatt arbeidene på fasaden og arbeider nå i første etasje på fasade som vender ut mot Sandakerveien (fase 3). Stillasfirma vil begynne å sette opp stillas her i løpet av uken slik at vi kan fortsette å arbeide mens vi venter på tillatelse fra plan- og bygningsetaten for å utføre brannsikringsarbeid av konstruksjonsstålet.

Fasade mot Sandakerveien 70

Blikkenslager vil fortsette med sitt arbeid på fasade i 2. etasje.

Med vennlig hilsen
Moderne Byggfornyelse AS

Joachim Henne Holmbek
Prosjektleder