

Sameiet Sandakerveien 74

Vår ref: 918004/JHH

c/o Enquist, pb 6653 Rodeløkka

Deres ref:

0502 OSLO

Vår dato: 08.02.2019

Sandakerveien 74 A-B - Fredagsinformasjon - Arbeider kommende periode - uke 7

Atrium

Det vil være noe jobbing i atrium også denne uken, men arbeidene vil bli satt på hold frem til det kommer stillas i atrium. Arbeiderne flyttes til å jobbe på fasaden inn til da.

Fasade mot Sandakerveien

Stillasarbeidene fortsetter som i foregående uke. Det vil være noe aktivitet på kveldstid enkelte dager denne uken for å få stillaset satt opp så fort som mulig.

Fasade mot Sandakerveien 70

Blikkenslager fortsetter sitt arbeid på fasade i 2. etasje.

Tak

Takterrassen kommer til å være stengt på grunn av arbeid som skal foregå her fremover.

Annet

Vi minner om at det er strengt forbudt for uvedkomne å oppholde seg i stillaset.

Med vennlig hilsen
Moderne Byggfornyelse AS

Joachim Henne Holmbek
Prosjektleder